

Elenco opere previste per l'anno 2021

<u>OPERE</u>	<u>TEMPI REALIZZAZIONE</u>	<u>IMPORTO €</u>	<u>CONCLUSIONE LAVORI E PAGAMENTO LAVORI</u>
LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA VECCHIO BOZZENTE – LOTTO 2	Inizio lavori ottobre 2021 Fine lavori aprile 2022	225.000,00	2022
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO – FASE II LOTTO 1	Inizio lavori novembre 2021 Fine lavori novembre 2022	600.000,00	2022
REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCULA PRIMARIA “G. MAZZINI”	Inizio lavori agosto 2021 Fine lavori dicembre 2021	116.000,00	2021
COSTRUZIONE CORPO A COLOMBARI CAMPO L CIMITERO VIA DON L. VISMARA	Inizio lavori novembre 2021 Fine lavori marzo 2022	190.000,00	2022
COSTRUZIONE TOMBE CAMPO L CIMITERO VIA DON L. VISMARA	Inizio lavori novembre 2021 Fine lavori marzo 2022	240.000,00	2022
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO “EX IAL” – SOSTITUZIONE SERRAMENTI	Inizio lavori ottobre 2021 Fine lavori dicembre 2021	162.000,00	2021

Elenco opere previste per l'anno 2022

<u>OPERE</u>	<u>TEMPI REALIZZAZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>CONCLUSIONE LAVORI E PAGAMENTO LAVORI</u>
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" LOTTO 2	Inizio lavori giugno Fine lavori settembre	579.123,00	2022

Elenco opere previste per l'anno 2023

<u>OPERE</u>	<u>TEMPI REALIZZAZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>CONCLUSIONE LAVORI E PAGAMENTO LAVORI</u>
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "A. MORO" LOTTO 1	Inizio lavori giugno 2021 Fine lavori settembre 2021	236.000,00	2021
STRADA ACCESSO NUOVO CENTRO SPORTIVO (PROLUNGAMENTO VIA ADIGE)	Inizio lavori giugno Fine lavori settembre	136.600,00	2023